

令和8年度 熊野町建設工事等の発注見通しに関する事項の公表簿(10月公表分)

工 事 の 名 称	場 所	期 間	種別	契約の方法	時期	概 要
筆の里工房創作館施設防犯設備等設置工事	筆の里工房	令和8年 4月上旬 ↓ 令和8年 7月下旬 令和8年 5月中旬	電気通信	随 契	4月	防犯設備工事
熊野第三小学校南校舎建替え工事	貴 船	↓ 令和9年 7月下旬 令和8年 6月上旬	建 築	入 札	5月	新築工事
町営重地住宅1号館エレベーター改修工事	中 溝	↓ 令和9年 1月下旬 令和8年 6月上旬	建築設備	随 契	5月	昇降機改修工事
筆の里創造の丘公苑駐車場外灯工事	中 溝	↓ 令和8年 9月下旬 令和8年 6月上旬	電気通信	入 札	5月	外灯設置工事
熊野第四小学校児童クラブ空調改修工事	第四児童クラブ	↓ 令和8年 7月下旬 令和8年 5月中旬	管	入 札	5月	空調設備工事
筆の里工房周辺都市公園整備工事【第3期】	中 溝	↓ 令和9年 2月中旬 令和8年 6月上旬	土 木	入 札	5月	公園整備工事
熊野団地（8-1）污水管渠布設替工事	石 神	↓ 令和8年 9月下旬 令和8年 6月上旬	土 木	入 札	5月	污水管渠布設替工事
令和8年度農道熊野北線舗装工事	中 溝	↓ 令和8年 10月下旬 令和8年 6月上旬	土 木	入 札	5月	維持・修繕工事
平谷台団地避難路整備工事	平 谷	↓ 令和8年 12月中旬 令和8年 6月上旬	土 木	入 札	5月	道路改良工事
熊野町立中学校体育館空調設備整備工事	中溝・萩原	↓ 令和9年 2月下旬 令和8年 7月中旬	管	入 札	6月	空調設置工事
出来庭地区避難路整備工事	出来庭	↓ 令和9年 1月下旬 令和8年 7月上旬	土 木	入 札	6月	道路改良工事
町道川角線舗装工事	出来庭	↓ 令和8年 11月中旬 令和8年 7月上旬	舗 装	入 札	6月	維持・修繕工事
町道団地11号線側溝整備工事	石 神	↓ 令和9年 1月下旬 令和8年 8月上旬	土 木	入 札	7月	維持・修繕工事
筆の里創造の丘公苑大型遊具整備工事	中 溝	↓ 令和9年 3月下旬 令和8年 9月上旬	土 木	随 契	7月	遊具設置工事
町道稲垣線舗装工事	川 角	↓ 令和8年 8月上旬 令和8年 12月下旬	舗 装	入 札	7月	維持・修繕工事
町道中溝萩原線舗装工事	中 溝	↓ 令和8年 12月下旬 令和8年 8月上旬	舗 装	入 札	7月	維持・修繕工事
町営矢野地住宅敷地整備工事	出来庭	↓ 令和8年 11月下旬 令和8年 9月上旬	土 木	入 札	8月	敷地整地工事
熊野団地（8-2）污水管渠更生工事	柿 迫	↓ 令和9年 1月下旬 令和8年 9月上旬	土 木	入 札	8月	污水管渠更生工事
筆の里工房茶室・茶室路地移設工事	筆の里工房	↓ 令和9年 3月下旬 令和8年 10月上旬	建 築	随 契	9月	移築工事
出来庭五丁目町有地造成工事	出来庭	↓ 令和9年 1月下旬 令和8年 10月上旬	土 木	入 札	9月	造成工事
熊野団地（8-3）污水管渠更生工事	柿 迫	↓ 令和9年 2月上旬 令和8年 10月上旬	土 木	入 札	9月	污水管渠更生工事
熊野団地（8-4）污水管渠更生工事	柿 迫	↓ 令和9年 2月上旬 令和8年 10月上旬	土 木	入 札	9月	污水管渠更生工事
町道川角線側溝整備工事	川 角	↓ 令和9年 2月下旬 令和8年 10月上旬	土 木	入 札	9月	道路改良工事

筆の里工房創造の丘公苑植栽整備工事【第1期】	中 溝	令和8年 10月上旬 ↓ 令和9年 3月下旬	土 木	入 札	9月	植栽整備工事
町道団地6号線舗装工事	東山・石神	令和8年 10月上旬 ↓ 令和9年 2月中旬	舗 装	入 札	9月	維持・修繕工事
第四児童クラブ防水改修工事	第四児童クラブ	令和8年 11月上旬 ↓ 令和9年 1月下旬	建 築	入 札	10月	外壁・屋上防水工事
普通河川石風呂川(出来庭五丁目工区)護岸改修工事	出来庭	令和8年 11月上旬 ↓ 令和9年 3月下旬	土 木	入 札	10月	河川工事
熊野団地（8-5）人孔改築工事	熊野団地	令和8年 12月上旬 ↓ 令和9年 2月上旬	土 木	入 札	11月	人孔改築工事
町道皇帝ハイツ1号線改良工事	呉 地	令和8年 12月上旬 ↓ 令和9年 3月下旬	土 木	入 札	11月	道路改良工事
町道昭和線改良工事	中 溝	令和8年 12月上旬 ↓ 令和9年 3月下旬	土 木	入 札	11月	道路改良工事
町道呉萩線改良工事	萩 原	令和8年 12月上旬 ↓ 令和9年 3月下旬	土 木	入 札	11月	道路改良工事
町道萩原中央線道路改良工事	萩 原	令和8年 12月上旬 ↓ 令和9年 3月下旬	土 木	入 札	11月	道路改良工事
普通河川串掛川改修工事	平 谷	令和8年 12月上旬 ↓ 令和9年 3月下旬	土 木	入 札	11月	河川工事